

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 1. 9. 2014 – 31. 12. 2014

Název MAS: Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Lukáš Tryml, ředitel

kontakt: manager@mashl.cz, 773 644 373

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uvedte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

Ve sledovaném období bylo ukončeno 8 projektů podpořených ze SPL. K těmto projektům byly ze strany MAS provedeny kontroly na místě realizace projektů a následně byly na SZIF předloženy žádosti o proplacení.

Průběžně probíhaly konzultace k realizovaným projektům.

Dne 29. 9. 2014 bylo na SZIF předloženo vyúčtování MAS za období 5/2014 - 8/2014.

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

Ve sledovaném období nedošlo k žádným problémům při realizaci SPL

Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

-

3. Změny (uvedte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

Ve sledovaném období bylo na SZIF předloženo změnové hlášení č. 22, kterým se měnily úvazky zaměstnanců MAS v rámci SPL.

4. Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 6

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 8

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace: cca 18

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): cca. 30

Počet účastí na kontrolách SZIF: 7

Další: ---

5. Zaměstnanci (na IV.1.1)

Jméno, příjmení	Pracovní smlouva/ DPP/DPČ	Úvazek/počet odpracovaných hodin	Náplň práce	Poznámka
Ing. Lukáš Tryml	Pracovní smlouva	úvazek 25 hodin/týden	manažer SPL, ředitel	
Jana Láfová	Pracovní smlouva	úvazek 20 hodin/týden	asistentka	
Ing. Michaela Valtrová	Pracovní smlouva	úvazek 0 hodin/týden	manažer SPL	Dlouhodobá pracovní neschopnost
Ing. Anna Hotárková	Pracovní smlouva	úvazek 40 hodin/týden	manažer SPL	

6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

Ve sledovaném období byla zajišťována udržitelnost projektů podpořených z ROP NUTS II Jihozápad a byly realizovány přípravné kroky pro následující programovací období 2014+. Byl úspěšně dokončen a proplacen projekt Podpora vzniku strategie MAS z OPTP. MAS se připravovala na podání žádosti o standardizaci a na realizaci projektu spolupráce (IV.2.1).

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

Hlavním cílem je řádně administrovat projekty podpořené v rámci SPL a připravit MAS na následující programovací období.

Průběžně budou probíhat kontroly projektů a kontroly žádostí o proplacení.

Datum: 20. 1. 2015

Podpis: