

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 1.9.2011 – 31.12.2011

Název MAS: Místní akční skupina Hlubočko – Lišovsko, o.p.s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Lukáš Tryml, ředitel

kontakt: manager@mashl.cz, 773 644 373

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uvedte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

Do 22. 9. 2011 probíhal příjem žádostí v rámci VI. výzvy MAS. Celkem bylo předloženo 16 žádostí o dotaci, z nichž 15 bylo vybráno k podpoře. 2. 11. 2011 byly vybrané projekty zaregistrovány na SZIF.

V průběhu prosince byla na SZIF předložena Evaluace SPL.

Ve sledovaném období se uskutečnilo jedno zasedání správní rady MAS a jedno zasedání výběrové komise MAS.

Průběžně probíhaly kontroly projektů, které jsou v realizaci.

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

Ve sledovaném období se při realizaci SPL nevyskytly žádné problémy.

Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

3. Změny (uvedte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

Ve sledovaném období nebyla hlášena žádná změna SPL a Fichí.

4. Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 16

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 2

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace: 9

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): cca. 50 (vyšší počet konzultací souvisel především s vyhlášením VI. výzvy MAS)

Počet účastí na kontrolách SZIF: 2

Další: ---

5. Zaměstnanci (na IV.1.1)

<i>Jméno, příjmení</i>	<i>Pracovní smlouva/ DPP/DPČ</i>	<i>Úvazek/počet odpracovaných hodin</i>	<i>Náplň práce</i>	<i>Poznámka</i>
<i>Ing. Lukáš Tryml</i>	<i>Pracovní smlouva</i>	<i>0,75 úvazek</i>	<i>projektový manažer, ředitel</i>	
<i>Jana Láfová</i>	<i>Pracovní smlouva</i>	<i>0,75 úvazek</i>	<i>asistentka</i>	

6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

Ve sledovaném období byla zajišťována udržitelnost projektů podpořených z ROP NUTS II Jihozápad.

28. 10. 2011 se uskutečnil 1. Koncert sborů z regionu Hlubocko-Lišovska, který se konal za přítomnosti zástupců MAS v rudolfovském kostele.

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

V průběhu prosince byla na SZIF předložena Evaluace SPL, na základě které bude provedena aktualizace SPL a fichí.

Průběžně budou probíhat kontroly projektů a kontroly žádostí o proplacení.

Datum: 19. 1. 2012

Podpis: